

**STATUS PELAKSANAAN PENGURUSAN NILAI
JANUARI - OKTOBER 2013**

BIL	MAKLUMAT ASAS				STATUS SEMASA		ANALISA KOS			AMALAN PENGURUSAN NILAI	
	TARIKH	PROJEK/PROGRAM/ SISTEM	PTJ	PERINGKAT VM*	PERAKUAN JKPN	SIAP & BEROPERASI	KOS ASAL (RM)	KOS BAHARU (RM)		ANGGARAN PENJIMATAM	PENJANAAN IDEA BARU (Rekabentuk/Spesifikasi/Kos)
								KURANG (Baharu)	TAMBAH		
1.	3 April 2013	Kerja Naik Taraf Bangunan Lama Jabatan Sains Haiwan untuk Fakulti Bioteknologi & Sains Molekul	Fakulti Bioteknologi & Sains Molekul	Lab VE	-	-	1,060,650.18 [513,985.00]	836,637.18	-	224,013.00	-Memohon peruntukan tambahan & melakukan beberapa pengubahsuaian spesifikasi & kos.
2.	2 Mei 2013	Pembangunan & Naik Taraf Bangunan Lama Fakulti Pertanian yang diambil alih Fakulti Sains	Fakulti Sains	Pra-Lab VE	-	-	5,194,480.00	2,917,150.00	-	2,277,330.00	-Naik taraf secara keseluruhan atau mengikut fasa -Tidak semua naik taraf <i>building works</i> menggunakan kadar RM500/m ²
3.	22 Mei 2013	Majlis Konvokesyen UPM ke-36 (2012)	Bahagian Akademik	Lab VR	-	-	891,483.90	-	-	-	-Penggunaan sumber (insan & Prasarana) secara efektif akan mengurangkan kos Majlis Konvo; -Meningkatkan kapasti muatan graduan di PKKSSASSA akan mengurangkan tempoh masa dan bilangan sesi Majlis Konvo.
4.	20 Jun 2013	Kerja Naik Taraf Makmal Fakulti Sains & Teknologi Makanan	Fakulti Sains & Teknologi Makanan	Pra-Lab (VE)	-	-	1,830,735.00	1,430,735.00	-	440,000.00	- Menambahbaik (i) pelan rekabentuk (ii) dokumen preliminary details abstracts (PDA)
5.	9 Julai 2013	Naik Taraf Bangunan Jabatan Sains Tanah & Sains Tanaman untuk Pusat Asasi Sains Pertanian	Pusat Asasi Sains Pertanian	Lab VE	-	-	3,545,000.00	2617,689.75	-	1,103,393.00	-Berdasarkan kepada pelan rekabentuk dan spesifikasi (PDA) dicadangkan pengurangan kos mengikut harga semasa.
6.	16 Julai 2013	Pra Lab menaik taraf bangunan ITMA (lama) untuk makmal INTROP	ITMA	Pra Lab (VE)	-	-	1,340,000.00	-	-	-	-Pihak INTROP diminta mengadakan Mesyuarat Koordinasi diantara INTRO, PPPA dan pihak yang terlibat dalam menyediakan pelan reka bentuk dan PDA yang ditambah baik.
7.	25 September 2013	Kerja Naik Taraf Makmal -Makmal kumpulan penyelidikan keselamatan & kualiti makanan -Makmal <i>chilling & freezing</i>	Fakulti Sains & Teknologi Makanan	Lab VE	-	-	1,060,620.18	836,637.18	-	224,013.00	-usaha mewujudkan persekitaran yang kondusif dan selamat, pertambahan kos sesuatu tidak boleh dielakkan -kapasiti tinggi peralatan perlu untuk tujuan gunasama dan kursus jangka pendek.

*Nota: VA - Kajian Nilai / Value Analysis, VE - Kejuruteraan Nilai/Value Engineering, VR - Semakan Nilai/Value Review